

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ**

ПРИКАЗ

от 10.01.2022

№ 1

**Об утверждении сетевого графика (дорожной карты) по
введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования в общеобразовательных организациях
Ясногорского района**

В целях введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, от 31.05.2021 № 287, в соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 23.12.2021 № 1680 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить сетевой график (дорожную карту) по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - Сетевой график) в общеобразовательных организациях Ясногорского района (приложение).

2. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Ясногорского района в установленные сроки.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Руководствоваться настоящим приказом в работе по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.2. Довести до сведения педагогических работников общеобразовательных организаций настоящий приказ.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления
по образованию
и социальным вопросам
администрации МО Ясногорский район**



А.А. Терехов

Приложение
к приказу управления по образованию
и социальным вопросам
администрации МО Ясногорский район
от 10.01.2022 № 1

**Сетевой график (дорожная карта)
по подготовке к введению обновленных федеральных государственных стандартов начального
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ясногорского района**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативное и организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ОО				
1.1	Создание муниципальной рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС -21) в общеобразовательных организациях (ОО) Создание рабочих групп на базе ОО по обеспечению перехода на ФГОС-21	Январь 2022	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район Руководители ОО	Приказ управления по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район. Приказы ОО.
1.2	Участие в мониторинге по вопросу определения готовности образовательных организаций по переходу на ФГОС -21	Январь-февраль 2022	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район Руководители ОО	Предоставление информации в министерство образования Тульской области
1.3.	Определение перечня образовательных организаций, которым рекомендовано внедрение (ФГОС-21 НОО	Февраль 2022	Управление по образованию и социальным вопросам	Предоставление информации в министерство

	(2-4 классы) и ООО (6-9 классы))		администрации МО Ясногорский район Муниципальная рабочая группа по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях	образования Тульской области
1.4	Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС-2021	Март- май 2022	Руководители ОО	Приказы по ОО
1.5	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС – 2021: -проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-21; - изучение ФГОС-2021 в педагогическом коллективе.	Март- май 2022	Руководители ОО	Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС -21
1.6	Разработка на основе примерных основных образовательных программ ФГОС-21 основных образовательных программ НОО и ООО образовательной организации (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и ее утверждение.	Март- май 2022	Руководители ОО	Приказы по ОО
1.7	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Март- май 2022	Руководители ОО	Приказы по ОО
1.8	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования	Март- май 2022 Далее ежегодно	Руководители ОО	Учет образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных)

				представителей) при распределении часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования
1.9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС-2021	До 20 мая 2022 Далее ежегодно	Руководители ОО	Приказы по ОО
1.10	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС-2021	До 30 августа 2022 Далее ежегодно	Руководители ОО	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
1.11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС-2021	До 01.09.2022	Руководители ОО	Положение
1.12	Интеграция основной образовательной программы ОО и программ дополнительного образования, реализуемых на базе ОО, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, сущностей НП «Образование»	Март-май 2022 Далее ежегодно	Руководители ОО	Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, заключение договоров о сетевом взаимодействии
1.13	Утверждение списка учебников и учебных пособий,	Март	Руководители ОО	Приказ по ОО

	УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	2022 Далее ежегодно		
1.14	Участие в мониторинге введения ФГОС -21, сопряжения содержания внеучебной и урочной деятельности, воспитательной работы, программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	2022-2023 учебный год, далее постоянно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район Руководители ОО	Предоставление информации в министерство образования Тульской области. Принятие управленческих решений, корректировка мероприятий по введению ФГОС-21
	2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС -21			
2.1	Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального и основного общего образования	Постоянно	Руководители ОО	Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО
2.2	Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана	Постоянно	Руководители ОО	Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, ФПУ
2.3	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды	Постоянно	Руководители ОО	Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами

					обучения и воспитания
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС -21					
3.1	Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС-21	Январь 2022, далее по мере необходимости	Руководители ОО	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников, разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО	
3.2	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций в связи с введением ФГОС НОО и ООО	Январь 2022, далее ежегодно в мае	Руководители ОО		
3.3	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС-21 через проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации	В течение 2022 года, далее ежегодно	Руководители ОО		
3.4	Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС -21	В течение 2022 года, далее ежегодно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации Ясногорский район МУ «ЦОДСО» Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО		
3.5	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС -21	Январь, Август 2022, далее ежегодно	МУ «ЦОДСО» Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО		

3.6	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	Апрель-август 2022, далее постоянно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район МУ «ЦОДСО» Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО	
4. Информационное обеспечение введения ФГОС -21				
4.1	Размещение на сайте МО Ясногорский район, сайтах ОО информационных материалов о введении ФГОС -21. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС - 2021	Постоянно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО	Создание вкладки на сайте МО Ясногорский район и сайтах ОО Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС -21
4.2	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО	
4.3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения обновленных ФГОС -21 и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы	Постоянно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район Муниципальные и школьные	

			методические объединения Руководители ОО	
	Освещение в СМИ хода введения ФГОС -21	Постоянно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район МУ «ЦОД СО» Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО	
	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС-21	Ежегодно	Управление по образованию и социальным вопросам администрации МО Ясногорский район МУ «ЦОД СО» Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО	